

febrero			marzo			abril			mayo		
	X	1	<b>Módulo 1</b>	X	1	<b>Módulo 2</b>	S	1	<b>Mód. 3</b>	L	1
	J	2		J	2		D	2		M	2
	V	3		V	3		L	3		X	3
	S	4		S	4		M	4		J	4
	D	5		D	5		X	5		V	5
	L	6		L	6		J	6		S	6
	M	7		M	7		V	7		D	7
	X	8		X	8		S	8		L	8
	J	9		J	9		D	9		M	9
	V	10	V	10	L	10	X	10			
	S	11	S	11	M	11	J	11			
	D	12	D	12	X	12	V	12			
	L	13	L	13	J	13	S	13			
	M	14	M	14	V	14	D	14			
	X	15	X	15	S	15	L	15			
	J	16	J	16	D	16	M	16			
	V	17	V	17	L	17	X	17			
	S	18	S	18	M	18	J	18			
	D	19	D	19	X	19	V	19			
	L	20	L	20	J	20	S	20			
	M	21	M	21	V	21	D	21			
	X	22	X	22	S	22	L	22			
<b>Módulo 1</b>	J	23	J	23	D	23	M	23			
	V	24	V	24	L	24	X	24			
	S	25	S	25	M	25	J	25			
	D	26	D	26	X	26	V	26			
	L	27	L	27	J	27	S	27			
	M	28	M	28	V	28	D	28			
		X	29	X	29	S	29	L	29		
		J	30	J	30	D	30	M	30		
		V	31	V	31	D	30	X	31		

## Programa

### 1. Introducción a la gestión de proyectos

- 1.1 ONGD's y cooperación para el desarrollo
- 1.2 El ciclo de proyecto de cooperación para el desarrollo
- 1.3 Líneas transversales

### 2. El enfoque de marco lógico I

- 2.1 Programación e identificación de proyectos
- 2.2 Matriz de planificación
- 2.3 Formulación del proyecto

### 3. El enfoque de marco lógico II

- 3.1 Ejecución y seguimiento
- 3.2 Evaluación de un proyecto de cooperación
- 3.3 Financiación

### Actividades

- M1A1 Trabajo individual
- M2A1 Trabajo en grupo
- M2A2 Trabajo individual
- M3A1 Trabajo individual
- M3A2 Trabajo individual
- M3A3 Debate

### Leyenda

Inicio de una actividad

Entrega de una actividad